

## План-график по введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования на 2014-2016 годы

№	Мероприятия	Срок	Ответственный	Ожидаемый результат
<b>1. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ДО</b>				
1.1	Разработка и утверждение плана внедрения ФГОС ДО	Январь 2014	Тельминова Т.А.	Нормативно - правовая база наполнена необходимыми документами, регулирующими реализацию ФГОС ДО
1.2	Изучение нормативно-правовой базы по введению ФГОС ДО	Январь-февраль 2014		
1.3	Внесение изменений в нормативно-правовую базу ДОУ	2014	Тельминова Т.А.	
1.4	Разработка образовательной программы ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО	2015	Зам. зав. по УВР	
<b>2. Организационное обеспечение введения ФГОС ДО</b>				
2.1	Анализ готовности педагогических кадров к введению ФГОС ДО	Февраль-апрель 2014	Зам. зав. по УВР	Разработаны организационно - управленческие решения, регулирующие реализацию ФГОС ДО
2.2	Создание рабочей группы по введению ФГОС ДО	Апрель 2014	Тельминова Т.А.	
2.3	Организация работы пунктов получения методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих образование дома	2014	Кетова Е.Н.	
<b>3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО</b>				
3.1	Составление плана повышения квалификации руководящих и педагогических кадров в связи с введением ФГОС ДО	Январь 2014	Андреева В.А..	Поэтапное повышение квалификации педагогов, позволяющее реализовать по внедрению ФГОС ДО
3.2	Определение наставников для молодых специалистов	2014-2015	Зам. зав. по УВР	
<b>4. Методическое обеспечение введения ФГОС ДО</b>				
4.1	Создание библиотеки инструктивно-методической литературы в соответствии с ФГОС ДО	2014, по мере поступления	Зам. зав. по УВР	Организовано методическое сопровождение, способствующее введению ФГОС ДО
4.2	Проведение педагогического совета на тему «ФГОС ДО – новые ориентиры развития дошкольного образования»	Апрель 2014	Тельминова Т.А.	
4.3	Встречи с представителями родительской общественности по вопросам введения ФГОС ДО	2014	Тельминова Т.А.	
4.4	Проведение с педагогами ДОУ методических мероприятий по вопросам введения ФГОС ДО	2014-2015	Зам. зав. по УВР	
<b>5. Материально-техническое, финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО</b>				
5.1	Мониторинг условий реализации ФГОС ДО	Май 2014-декабрь 2016	Тельминова Т.А.	Учтены методические рекомендации о базовом уровне оснащённости средствами обучения и воспитания для организации развивающей предметно-пространственной
5.2	Корректировка и выполнение государственных (муниципальных) заданий	Апрель 2014-апрель 2015	Тельминова Т.А.	

				среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО, условий для присмотра и ухода
<b>6. Организационно-информационное обеспечение введения ФГОС ДО</b>				
6.1	Информирование общественности о ходе и результатах деятельности педагогического коллектива по введению ФГОС ДО на сайте ДОУ	2014-2015	Тельминова Т.А	Создание организационно-информационного обеспечения введения ФГОС ДО
6.2	Создание банка полезных ссылок на сайте ДОУ	2014	Андреева В.А.	
6.3	Размещение результатов самообследования на сайте ДОУ	Август 2014	Тельминова Т.А.	

Заведующий МАДОУ

Тельминова Т.А.

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА КУРГАНА  
«ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 100 «СОЛНЫШКО»

---

г. Курган, ул. Володарского, 69, т.46-58-82

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МАДОУ

«Детский сад общеразвивающего

вида №100 «Солнышко»

\_\_\_\_\_ Тельминова Т.А.

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2014 год

**План-график**  
**по введению федерального государственного образовательного**  
**стандарта дошкольного образования на 2014-2016 годы**